

Anlage 1



Pinnow, den 23.01.2013

Projekt-Nr: **INT – 09-0041**

Projekttitel: ***Verbindende Infrastruktur für die deutschen und polnischen Gemeinden und Städte Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo und Trzcіńsko-Zdrój***

Leadpartner: **Amt Oder-Wese**

Beginn des Projektes

- Erhalt Zuwendungsbescheid: 28. April 2011.
- Erster Spatenstich auf der polnischen Seite am 17. Mai 2011 in der Gemeinde Banie.



Herr Amtsdirektor Krause – Amt
Oder-Wese, Frau Wojt
Sadowska – Gemeinde Banie,
Her Bürgermeister Fedorowicz –
Gemeinde Chojna

- Erster Spatenstich auf der deutschen Seite am 17. Oktober 2011 in der Gemeinde Mark Landin.



Bürgermeister der Gemeinde Mark Landin Wolfgang Säger, Amtsdirektor Amt Oder-Welse Detlef Krause, Amtsdirektor Amt Brüssow Detlef Neumann, Minister Jörg Vogelsänger, Bürgermeister der Gemeinde Chojna Adam Federowicz und 2. Bürgermeister der Gemeinde Trzcinsko Zdroj Pan Szott.

Stand des Projektes

Lead-Partner – Amt Oder-Welse für die Gemeinde Mark Landin

- Erfolgreiche Realisierung „Touristischer Wegebau in der Gemeinde Mark Landin 2. und 3. BA“.

Baubeginn: 14.11.2011

Baufortschritt: Am 07.11.2012 erfolgte die technische Abnahme beider Bauschnitte.

Partner 1 – Amt Brüssow für die Gemeinden Carmzow-Wallmow, Schenkenberg und Schönfeld

- erfolgreiche Realisierung „Uckermärkischer Radrundweg, Abschnitt Gutsherrentour Klockow –Carmzow“.

Durchführungszeitraum: 12.04.2012 – 05.06.2012

Am 19.09.2012 wurde der Wegeabschnitt feierlich eröffnet.



Partner 2 – Amt Gartz (Oder) für die Gemeinde Mescherin

- Radweg von Rosow (Schmiedeweg) nach Neurosow bis polnischen Grenzen.
Durchführungszeitraum: 14.06.2012 – 20.11.2012

Partner 3 – Stadt Angermünde

- erfolgreiche Realisierung „Touristische Entwicklung Angermünde, OT Stolpe, Uferpromenade Abschnitt A und B – Teilprojekt (A) Busparkplatz“.
Durchführungszeitraum: 26.09.2011 – 16.11.2011



- erfolgreiche Realisierung „Vernetzung überregionaler Radwanderwege, Ausbau Teilabschnitt Kerkow-Dobberzin – 1.BA“.

Durchführungszeitraum: 26.09.2011 – 07.11.2011



- erfolgreiche Realisierung „Touristische Entwicklung Angermünde, OT Stolpe, Uferpromenade Abschnitt A und B – Teilprojekt (B) Parkplatz am Kanal mit Zuwegung“.

Durchführungszeitraum: 25.06.2012 – 02.10.2012

Am 02.10.2012 wurde der Parkplatz feierlich übergeben.

- erfolgreiche Realisierung „Vernetzung überregionaler Radwanderwege, Ausbau Teilabschnitt Kerkow-Dobberzin – 2.BA“.

Durchführungszeitraum: 23.07.2012 – 16.11.2012

Partner 4 – Stadt Schwedt/Oder

- erfolgreiche Realisierung „Touristischer Wegebau – Ortsverbindung vom der L 272 nach Kummerow“.

Durchführungszeitraum: Mai 2012 – 31.08.2012

Am 05.09.2012 erfolgte die feierliche Übergabe des Wegeabschnitts.





Partner 5 – Gemeinde Banie

- Baumaßnahmen des 15.8 km lange Radwegs von Swobodnica durch Lubanowo bis Gemeindegründe beendet im Mai 2012.

- Das Radweg ist im Juni 2012 eröffnet worden.



Informationen über das Projekt in Internet:

<http://www.banie.pl/aktualnosci/pokaz/1370.dhtml>

Partner 6 – Gemeinde Cedynia

- Gemeinde Cedynia hat die Baumaßnahmen, Markierung, Beschilderung und Ausstattung bestehender Wege im September 2012 begonnen
- geplante Fertigstellung voraussichtlich September 2013

Informationen über das Projekt in Internet:

<http://www.cedynia.pl/strony/menu/86.dhtml>

Partner 7 – Gemeinde Chojna

- Baumaßnahmen also Neugestaltung des Rad- und Wanderweges an der Stadtmauer beendet im September 2012
- Das Radweg ist im Oktober 2012 eröffnet worden





Informationen über das Projekt in Internet:

<http://www.chojna.pl/strony/menu/124.dhtml>

Partner 8 – Gmina Gryfino

- Gemeinde Gryfino hat die Projektrealisierung, das bedeutet die Planung neuer Radwege auf der nicht mehr betriebenen Eisenbahnlinie noch nicht begonnen

Informationen über das Projekt in Internet:

http://www.gryfino.pl/WrotaGryfina/chapter_58430.asp

Partner 9 – Gemeinde Kolbaskowo

- Gemeinde Kolbaskowo hat den Bau eines Radweges innerhalb der Ortslage Pargowo beendet

- die Eröffnung des Radweges fand Mai 2012 statt





Informationen über das Projekt in Internet:

http://www.kolbaskowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=139

Partner 10 – Gmina Stare Czarnowo

- Gemeinde Stare Czarnowo hat Projektrealisierung noch nicht begonnen
- Sie sind vor der Ausschreibung

Informationen über das Projekt in Internet:

<http://stareczarnowo.pl/strony/menu/107.dhtml>

Partner 11 – Gmina Trzcinsko Zdroj

- Baubeginn September 2011
- Fertigstellung fand im Mai 2012 statt
- Das Radweg von Trzcinsko Zdroj bis Strzeszow ist im September 2012 eröffnet worden



- Informationen über das Projekt in Internet:

http://www.trzcinsko-zdroj.pl/strona/menu/119_infrastruktura_laczaca_dla_niemieckich_i_polskich_gmin_i_miast