



Pinnow, 23.01.2013

Nr. projektu: **INT – 09-0041**

Tytuł projektu: ***Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönhof, Mescherin, Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój***

Partner wiodący: **Amt Oder-Wese**

**Sprawozdanie – od lipca do października 2012**

**Początek projektu**

- Umowe o dofinansowanie otrzymano: 28. April 2011.
- Pierwsze „wbicie łopaty“ po polskiej stronie 17. maj 2011 w Gminie Banie.



Pan Dyrektor Krause – Urząd Oder-Wese, Pani Wojt Sadowska – Gmina Banie, Pan Burmistrz Fedorowicz – Gmina Chojna

- Pierwsze „wbicie łopaty“ po niemieckiej stronie 17. października 2011 w Gminie Mark Landin.



Burmistrz Gminy Mark Landin Wolfgang Säger, Dyrektor Urzedu Oder-Welse Detlef Krause, Dyrektor Urzedu Brüssow Detlef Neumann, Minister Jörg Vogelsänger, Burmistrz Gminy Chojna Adam Fedorowicz i Z-ca Burmistrza Gminy Trzcinsko Zdroj Pan Jozef Szott.

## Stan projektu

### **Partner wiodacy – Urząd Oder-Welse dla gminy Mark Landin**

- Zakonczone z sukcesem budowa sciezki turystycznej w Gminie Mark Landin 2. i 3. odcinek.

Poczatek prac: 14.11.2011

Stan budowy: 07.11.2012 ma odbyc sie techniczne odebranie dwoch wyzej wymienionych odcinkow.

### **Partner 1 – Urząd Brüssow dla gmin Carmzow-Wallmow, Schenkenberg i Schöfeld**

- Zakonczone sukcesem budowa sciezki okreznej Uckermärk, odcinek Gutsherrentour Klockow –Carmzow.

Okres realizacji projektu: 12.04.2012 – 05.06.2012

19.09.2012 nastapilo uroczyste otwarcie wybudowanego odcinka.



### **Partner 2 – Urząd Gartz (Oder) dla gminy Mescherin**

- Sciezka od Rosow (Schmiedeweg) przez Neurosow do granicy Polski.

Okres realizacji projektu: 14.06.2012 – 20.11.2012

### **Partner 3 – Miasto Angermünde**

- Zakonczone sukcesem prace nad „Turystycznym rozwojem Angermünde, OT Stolpe, promenada nadbrzezna, odcinek A i B – czesc projektu (A) parking dla autobusow“.

Prace zostaly przeprowadzone: 26.09.2011 – 16.11.2011



- Zakonczone sukcesem prace nad „Polaczeniem ponadregionalnych szciezek rowerowych, rozbudowa odcinka Kerkow-Dobberzin – 1.odcienk “.

Prace zostały przeprowadzone: 26.09.2011 – 07.11.2011



- Zakonczone sukcesem prace nad „Turystycznym rozwojem Angermünde, OT Stolpe, promenada nadbrzezna, odcinek A i B – czesc projektu (B) parking nad kanalem z dojsciem“.

Prace zostaly przeprowadzone: 25.06.2012 – 02.10.2012.

02.10.2012 parking zostal uroczyscie otwarty.

- Zakonczone sukcesem prace nad „Polaczeniem ponadregionalnych sciezek pieszych i rowerwoych, rozbudowa odcinka Kerkow-Dobberzin – 2.BA“

Prace zostaly przeprowadzone: 23.07.2012 – 16.11.2012.

#### **Partner 4 – Miasto Schwedt/Oder**

- Zakonczone sukcesem prace nad budowa drogi turystycznej – Polaczenie miedzy miejscowosciami od L 272 do Kummerow.

Prace zostaly przeprowadzone: Maj 2012 – 31.08.2012.

05.09.2012 nastapilo uroczyste oddanie wybudowanego odcinka.





### **Partner 5 – Gmina Banie**

- Zakonczenie prac nad budowa sciezki sciezki rowerowej o dlugosci 15,8 km od Swobodnicy przez Lubanowo do granic gminy - maj 2012.

- Otwarcie sciezki nastapilo w czerwcu 2012.



***Informacje o projekcie w internecie:***

<http://www.banie.pl/aktualnosci/pokaz/1370.dhtml>

### **Partner 6 – Gmina Cedynia**

- Gmina Cedynia rozpoczęła prace nad małą infrastrukturą wzdłuż ścieżek i nad wyznaczeniem ścieżek we wrześniu 2012 roku.
- Planowane zakończenie prac w październiku 2013.

**Informacje o projekcie w internecie:**

<http://www.cedynia.pl/strony/menu/86.dhtml>

### **Partner 7 – Gmina Chojna**

- Zakończenie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż podmurza w mieście Chojna w październiku 2012.
- Otwarcie ścieżki nastąpiło w listopadzie 2012.



**Informacje o projekcie w internecie:**

<http://www.chojna.pl/strony/menu/124.dhtml>

### **Partner 8 – Gmina Gryfino**

- Gmina Gryfino jeszcze nie rozpoczęła prac (planowane rozpoczęcie wiosną 2013). Celem gminy w ramach projektu jest zaplanowanie i stworzenie dokumentacji dot. budowy ściezek po dawnych liniach kolejowych.

#### ***Informacje o projekcie w internecie:***

[http://www.gryfino.pl/WrotaGryfina/chapter\\_58430.asp](http://www.gryfino.pl/WrotaGryfina/chapter_58430.asp)

### **Partner 9 – Gmina Kolbaskowo**



- Gmina Kolbaskowo zakończyła prace nad budową ciągu jezdno-rowerowego w miejscowości Pargowo.

- Otwarcie ścieżki nastąpiło w maju 2012.



***Informationen über das Projekt in Internet:***

[http://www.kolbaskowo.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=150&Itemid=139](http://www.kolbaskowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=139)

**Partner 10 – Gmina Stare Czarnowo**

- Gmina Stare Czarnowo jeszcze nie rozpoczęła prac.
- Gmina jest przed przetargiem

***Informacje o projekcie w internecie:***

<http://stareczarnowo.pl/strony/menu/107.dhtml>

**Partner 11 – Gmina Trzcinsko Zdroj**

- Początek prac wrzesień 2011
- Gmina zakończyła prace w maju 2012
- Uroczyste otwarcie ścieżki od Trzcinsko Zdroju do Strzeszowa nastąpiło we wrześniu 2012.





**Informacje o projekcie w internecie:**

[http://www.trzcinsko-zdroj.pl/strona/menu/119\\_infrastruktura\\_laczaca\\_dla\\_niemieckich\\_i\\_polskich\\_gmin\\_i\\_miast](http://www.trzcinsko-zdroj.pl/strona/menu/119_infrastruktura_laczaca_dla_niemieckich_i_polskich_gmin_i_miast)